


LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO IN LOCALITA' BELLAVISTA-IVREA(TO) PER CONVERSIONE A CENTRO ATTIVITA' DIURNE (CAD) PER PERSONE CON DISABILITA'

PROGETTAZIONE

TECSE ENGINEERING
 STUDIO ASSOCIATO

Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA
 C.so MONTE CUCCO, 73 - 10141 - TORINO
 tel. (+39) 011 3842231 - fax. (+39) 011389585
 www.tecse-engineering.com - info@tecse-engineering.com



Dott. BETTA Ing. FRANCO

3642

ORDINE INGEGNERI
 PROVINCIA DI TORINO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA	L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
----------------------------------	----------------	-----------	-------------------------

N°	AGGIORNAMENTI	COMPILATORE	CONTROLLORE	DATA
-	EMISSIONE	Arch. D. TRAMONTANA	Ing. Fabrizio BETTA	15/05/2017
1				
2				
3				
4				

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FILE TS871_DEF/ESEC_D.pdf	COMPILATORE Arch. D. TRAMONTANA	SCALA ***	ELABORATO D
PROGETTO TS 871	CONTROLLORE Ing. Fabrizio BETTA	DATA 15/05/2017	

COMUNE DI IVREA (TO)

OPERE DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BOCCIOFILA IN LOCALITÀ BELLAVISTA-IVREA (TO) PER CONVERSIONE A CENTRO
DIURNO PER DISABILI

TS 871 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI LAVORATIVE		1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° Mese	6° Mese	Totali parziali
		lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	
1	APPONTAMENTO CANTIERE	€ 2 836.41						€ 2 836.41
2	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCAVI	€ 11 665.39						€ 11 665.39
3	OPERE IN CEMENTO ARMATO	€ 2 113.56						€ 2 113.56
4	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	€ 22 100.77						€ 22 100.77
5	MURATURE - TRAMEZZI - INTONACI	€ 2 698.31	€ 2 698.31					€ 5 396.62
6	ISOLANTI, SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		€ 14 338.57					€ 14 338.57
7	PORTE ANTINCENDIO E ACCESSORI		€ 945.81					€ 945.81
8	PORTE DA INTERNO E ACCESSORI		€ 19 312.11					€ 19 312.11
9	SERRAMENTI ESTERNI E ACCESSORI		€ 14 925.37					€ 14 925.37
10	DECORAZIONI E VERNICIATURE			€ 6 161.15				€ 6 161.15
11	SISTEMAZIONE ESTERNA				€ 2 762.06			€ 2 762.06
12	MANODOPERA ED ASSISTENZE MURARIE			€ 1 256.90	€ 1 885.34			€ 3 142.24
13	ACCESSORI				€ 3 848.55			€ 3 848.55
14	IMPIANTI FLUIDOMECCANICI - IDROSANITARIO E RISCALDAMENTO			€ 10 514.34	€ 5 257.17			€ 15 771.51
15	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				€ 15 504.96			€ 15 504.96
16	SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIE				€ 2 836.41			€ 2 836.41
PROGRAMMA DIREZIONE LAVORI								
A	VISITE DI CANTIERE							
B	PROVE DI COLLAUDO							
C	EMISSIONE PARCELLA COMPETENZE							
								Totale generale
TOTALE MENSILE		€ 41 414.44	€ 52 220.17	€ 17 932.39	€ 32 094.49			
TOTALE PROGRESSIVO		€ 41 414.44	€ 93 634.61	€ 111 566.99	€ 143 661.48		FINE LAVORI	€ 143 661.48